

4. Sprememba točke 9. Vplivi na naravno, urbano in ruralno krajino

Tokom dodatnega pregleda že izvedene tehnične dokumentacije je ugotovljeno po strokovni oceni, da se predvidena sredstva za obnovo sadovnjakov in rekultivacija začasno zasedenih zemljišč in zatratitve lahko znatno zmanjšajo. Tako je predvideno zmanjšana investicija (tekoče cene z DDV):

Točka 9.10. Obnova sadovnjakov, rekultivacija začasno zasedenih zemljišč iz 10.721.936 EUR na 2.144.387 EUR.

Točka 9.11. Zatratitve iz 1.523.262 EUR na 761.631 EUR.

Točka 9.5.2. Ureditev nadomestnih habitatov (NH1, NH2 in NH5) iz 6.395.766 EUR na 639.577 EUR.

Sočasno pomeni pocenitev tudi zmanjšanje pripadajočih ustanovnih vlaganj in nepredvidenih del.